
Pluskontoret A/S

Klostergade 32, 1. sal

8000 Aarhus C.

Tlf: 53 74 40 00

Fase 1. Dato:06.03.2014

AAB. Afd. 25 Klostervang
MDR: Februar Marts April         Maj Juni Juli August Juni

UGE: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Beboerinddragende proces fase 1. 

Info-folder til bebioerne X

Planlægning af workshop 1 X ●

Byggeteknisk supplerende undersøgelser

     Brandaltaner løsningsforslag 1

     Brandaltaner løsningsforslag 2

     Brandaltaner løsningsforslag 3

     Supplerende stablitetsberegninger

     Skimmelundersøgelser i gavllejligheder

     Boligventilation

     Hejs for vinduespudsning

     Teknikhuse på taget

     Genopretning af gavle og stuealtanfac.

     Solceller renabilitetsberegninger og plac.

Inspirationstur med afdelingsbestyrelsen

Planlægning af workshop 2 X ●

Dialog med LBF

Kalkulation af løsningsforslag til renovering

Planlægning af workshop 3 X

Udarbejdelse af helhedsplan X

     Valgte løsningsprincipper

     Løsningsforslag facader og gavle

     Økonomi (pjyamasskema)

     Bilag med dokumentationsmateriale

     Løsningsforslag gavle og facader

Opfølgning ved LBF

Møder X

     Byggeudvalgsmøde X X X X X X X X X X

     Afdelingsbestyrelsesmøde X X X

     Myndighedsdialog

x = beboer godkender X

o = afdelingsbestyrelsen godkender O O O O O
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